

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE PROYECCIÓN SOCIAL 2025-I
GRUPO : MONOVALENTE - POLIVALENTE

ACTIVIDADES PREVIAS

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
<u>CONVOCATORIA Y CONFORMACION DE GRUPOS</u> DE PROYECCION SOCIAL	14 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	DECPS Y COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
<u>PRESENTACION DE SOLICITUDES</u> DE REQUERIMIENTO DE PARTE DE BENEFICIARIOS A LAS FACULTADES	ABRIL DEL 2025	GRUPOS BENEFICIARIOS: COMUNIDADES , INSTITUCIONES,Etc.
<u>INDUCCIÓN:</u>	05 AL 09 MAYO DEL 2025	COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD

PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
1 <u>INSCRIPCIÓN</u> DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA	12 AL 23 MAYO DEL 2025	ASESOR DEL PROYECTO
2 <u>APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISIÓN DEL LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS POR FACULTAD</u> A LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	26 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2025	COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
<u>PRESENTACION DE AVANCES</u> EN EN EL SISTEMA ADESA	07 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2025	ASESOR DEL PROYECTO
3 <u>PRIMER INFORME:</u> PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA	14 AL 18 JULIO DEL 2025	ASESOR DEL PROYECTO
4 <u>APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISION DE LISTADO DE INFORMES APROBADOS</u> A LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	21 JULIO AL 31 JULIO DEL 2025	COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
<u>PRESENTACION DE AVANCES</u> EN EN EL SISTEMA ADESA	01 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE DE 2025	ASESOR DEL PROYECTO
5 <u>SEGUNDO INFORME:</u> PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA	13 AL 17 OCTUBRE DEL 2025	ASESORES DEL PROYECTO
6 <u>APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISION DE LISTADO DE INFORMES APROBADOS</u> A LA DIRECCION DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	20 AL 24 OCTUBRE DEL 2025	COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
<u>PRESENTACION DE AVANCES</u> EN EN EL SISTEMA ADESA	25 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	ASESOR DEL PROYECTO
7 <u>INFORME FINAL</u> PRESENTACION FINAL DEL INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA	01 AL 05 DICIEMBRE DEL 2025	ASESORES DEL PROYECTO
8 <u>APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISIÓN DE LISTADO DE INFORMES APROBADOS</u> A LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	15 AL 19 DICIEMBRE DEL 2025	COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
9 <u>PRESENTACION DE UN (01) EJEMPLAR (EMPASTADO) A LA DIRECCION DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL DE INFORME FINAL</u>	22 AL 31 DICIEMBRE DEL 2025	COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
NOTA:		
1 <u>ASISTENCIA A REUNIONES:</u>	CADA MIERCOLES PREVIA CITACION	COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD

APROBADO EN CONSEJO CONSULTIVO DE COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2025.

