

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE PROYECCIÓN SOCIAL 2025-II		
GRUPO : MONOVALENTE - POLIVALENTE		

ACTIVIDADES PREVIAS

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
CONVOCATORIA Y CONFORMACION DE GRUPOS DE PROYECCION SOCIAL	01 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025	DECPS Y DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
PRESENTACION DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE PARTE DE BENEFICIARIOS A LAS FACULTADES	SETIEMBRE DE 2025	GRUPOS BENEFICIARIOS: COMUNIDADES , INSTITUCIONES,Etc.
INDUCCIÓN:	06 AL 10 OCTUBRE DE 2025	DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD

PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL

	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
1	INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA	13 AL 24 OCTUBRE DEL 2025	ASESOR DEL PROYECTO
2	APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISIÓN DEL LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS POR FACULTAD A LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
	PRESENTACION DE AVANCES EN EN EL SISTEMA ADESA	10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	ASESOR DEL PROYECTO
	REVISIÓN, EVALUACIÓN DE OBSERVACIONES A TRAVES DE ADESA	17 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
3	PRIMER INFORME: PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA	01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025	ASESOR DEL PROYECTO
4	APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISION DE LISTADO DE INFORMES APROBADOS A LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
	PRESENTACION DE AVANCES EN EN EL SISTEMA ADESA	01 AL 10 DE ABRIL DE 2026	ASESOR DEL PROYECTO
	REVISIÓN, EVALUACIÓN DE OBSERVACIONES A TRAVES DE ADESA	13 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2026	DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
5	SEGUNDO INFORME: PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA	18 AL 22 DE MAYO DE 2026	ASESORES DEL PROYECTO
6	APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISION DE LISTADO DE INFORMES APROBADOS A LA DIRECCION DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL	25 AL 29 DE MAYO DE 2026	DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
	PRESENTACION DE AVANCES EN EN EL SISTEMA ADESA	01 AL 12 DE JUNIO DE 2026	ASESOR DEL PROYECTO
	REVISIÓN, EVALUACIÓN DE OBSERVACIONES A TRAVES DE ADESA	15 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2026	DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
7	INFORME FINAL PRESENTACION FINAL DEL INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA	13 DE JULIO AL 17 DE JULIO DE 2026	ASESORES DEL PROYECTO
8	APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISIÓN DE LISTADO DE INFORMES APROBADOS A LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	20 AL 24 DE JULIO DE 2026	DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
9	PRESENTACION DE UN (01) EJEMPLAR (EMPASTADO) A LA DIRECCION DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL DE INFORME FINAL	27 AL 31 DE JULIO 2026	DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
NOTA:			
1	ASISTENCIA A REUNIONES:	CADA MIERCOLES PREVIA CITACION	DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD

APROBADO EN CONSEJO CONSULTIVO DE COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025.